

FORMATO REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Código	127-FORDE-45
Versión	1
Vigencia desde	27/12/2021

INDICE

RESUMEN DEL PROYECTO

CADENA DE VALOR

METAS PDD

PRODUCTOS MGA

INFORME CUALITATIVO

ACTIVIDADES - TAREAS

INDICADORES DE GESTION

PROGRAMACIÓN APROBADA Y REGISTRADA EN SEGPLAN - SPI

Documentos que deben ser usados como referencia para diligenciar la programación de metas y presupuesto:

1. Ficha EBI
2. Ficha MGA
3. Informe BogData de Ejecución Presupuestal
4. Informe BogData de Reservas
5. Plan Anual de Adquisiciones Vigente



FORMATO REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Regresar a Índice

NOMBRE DEL PROYECTO:	7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá
PROPÓSITO	2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
LOGRO DE CIUDAD	16. Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía
PROGRAMA GENERAL	33. Más árboles y más y mejor espacio público
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	Incrementar la eficacia y eficiencia para la generación de nuevo espacio público formal en el marco del sistema de espacio público coordinado
PERIODO DEL INFORME	ENERO - JUNIO 2021

Objetivo Específico	Meta Proyecto	Tipo Meta	Vigencia	MAGNITUD			PRESUPUESTO				GIROS DE LA VIGENCIA		RESERVAS			
				Magnitud Programada	Magnitud Ejecutada	% Avance Magnitud	Apropiación Inicial	Apropiación Disponible	Total Compromisos	% Ejecución Presupuesto	Giros Vigencia	% Giros Sobre Ppto Disponible	Reservas Constituidas	Reservas Definitivas	Giros Reserva	% Giros Reserva
1. Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público.	1. Realizar el 100 por ciento de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad	Suma	2020	10%	10,00%	100,00%	\$ 1.914.876.125	\$ 1.287.015.550	\$ 1.268.886.665,00	98,59%	\$ 845.009.397,00	65,66%	0	\$ -	\$ -	
			2021	25%	12,50%	50,00%	\$ 2.944.083.100	\$ 2.895.691.630	\$ 1.732.011.465,00	59,81%	\$ 578.470.954,00	19,98%	\$ 423.877.268	\$ 423.877.268	\$ 423.877.268,00	100,00%
			2022	25%	0,00%	0,00%	\$ 2.377.190.297	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
			2023	25%		0,00%	\$ 2.494.677.408	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
			2024	15%		0,00%	\$ 2.464.736.079	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
2. Incrementar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacios Públicos Construidos de origen formal e informal.	2. Elaborar el 100 por ciento de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos	Suma	2020	10%	10,00%	100,00%	\$ 542.841.000	\$ 437.810.575	\$ 422.871.000,00	96,59%	\$ 238.508.200,00	54,48%	\$ -	\$ -	\$ -	
			2021	24%	10,80%	45,00%	\$ 1.082.693.100	\$ 1.162.017.540	\$ 627.682.490,00	54,02%	\$ 168.237.631,00	14,48%	\$ 184.362.800	\$ 184.362.800	\$ 180.251.300,00	97,77%
			2022	26%		0,00%	\$ 888.284.224	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
			2023	26%		0,00%	\$ 932.185.608	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
			2024	14%		0,00%	\$ 920.997.438	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
3. Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad.	3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público	Suma	2020	1	100,00%	100,00%	\$ 407.207.600	\$ 190.050.000	\$ 190.050.000,00	100,00%	\$ 102.087.900,00	53,72%	\$ -	\$ -	\$ -	
			2021	3	1,50	50,00%	\$ 973.223.800	\$ 942.290.830	\$ 400.366.380,00	42,49%	\$ 97.932.180,00	10,39%	\$ 87.962.100	\$ 87.962.100	\$ 87.962.100,00	100,00%
			2022	3		0,00%	\$ 666.338.922	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
			2023	3		0,00%	\$ 699.271.176	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
			2024	2		0,00%	\$ 690.878.464	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
Total Vigencia 2021							\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 2.760.060.335	55,20%	\$ 844.640.765	16,89%	\$ 696.202.168	\$ 696.202.168	\$ 692.090.668	99,41%

Año	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente
2020	\$ 2.864.924.725	\$ 1.914.876.125
2021	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000
2022	\$ 3.931.813.443	
2023	\$ 4.126.134.192	
2024	\$ 4.076.611.981	



**FORMATO
 REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**



CADENA DE VALOR

NOMBRE DEL PROYECTO: 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

PERIODO DEL INFORME: ENERO - JUNIO 2021

Meta Sectorial	Indicador de propósito	Proyecto de Inversión	Objetivos específicos	Producto	Metas Proyecto Inversión Actividades SPI	Insumo MGA	Código concepto de gasto BogData	Descripción concepto de gasto BogData	Código fuente financiación	Fuente de financiación	Programado 2021 Inicial	Programado 2021 vigente	Ejecutado 2021	Giros 2021	Reservas Constituidas	Reservas Definitivas	Giros Reserva
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público	Metros cuadrados de espacio público	Implementación de la política de	OE1. Lograr un sistema de	4599028 - Servicios de Info	Realizar la actualización cartográfica y los	Mano de obra call	1082001042	Servicios prestados a las empresas y	01-12.	Otros Distritos	\$ 2.596.583.100	\$ 2.720.691.630	\$ 1.731.453.630	\$ 577.913.119,00	\$ 423.877.268	\$ 423.877.268	\$ 423.877.268,00
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público	Metros cuadrados de espacio público	Implementación de la política de	OE1. Lograr un sistema de	4599028 - Servicios de Info	Realizar la actualización cartográfica y los	Servicios prestado	1082001042	Servicios prestados a las empresas y	01-12.	Otros Distritos	\$ 242.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público	Metros cuadrados de espacio público	Implementación de la política de	OE1. Lograr un sistema de	4599028 - Servicios de Info	Realizar la actualización cartográfica y los	Maquinaria y Equip	1080100021	Maquinaria y Equipo	01-12.	Otros Distritos	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público	Metros cuadrados de espacio público	Implementación de la política de	OE1. Lograr un sistema de	4599028 - Servicios de Info	Realizar la actualización cartográfica y los	Transporte	1082001022	Servicios de alojamiento; servicios de	01-12.	Otros Distritos	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público	Metros cuadrados de espacio público	Implementación de la política de	OE1. Lograr un sistema de	4599028 - Servicios de Info	Realizar la actualización cartográfica y los	Gastos Imprevisto	1082001032	Servicios financieros y servicio conex	01-12.	Otros Distritos	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 557.835	\$ 557.835	\$ -	\$ -	\$ -
Sanear y/o titular 1.500.000 m2 de bien	Metros cuadrados de bien	Implementación de la política de	OE2. Incrementar la oferta	4599018 - Documentos de	Elaborar los documentos técnicos derivado	Mano de obra call	1082001042	Servicios prestados a las empresas y	01-12.	Otros Distritos	\$ 1.082.693.100	\$ 1.162.017.840	\$ 627.682.490,00	\$ 168.237.631,00	\$ 184.362.800	\$ 184.362.800	\$ 180.251.300,00
Fortalecer un (1) Observatorio del espacio	Observatorio del Esp	Implementación de la política de	OE3. Diseñar metodologías	4599026 - Documentos de	Elaborar documentos de investigación der	Mano de obra call	1082001042	Servicios prestados a las empresas y	01-12.	Otros Distritos	\$ 651.936.960	\$ 621.003.990	\$ 400.366.380,00	\$ 97.932.180,00	\$ 87.962.100	\$ 87.962.100	\$ 87.962.100,00
Fortalecer un (1) Observatorio del espacio	Observatorio del Esp	Implementación de la política de	OE3. Diseñar metodologías	4599026 - Documentos de	Elaborar documentos de investigación der	Servicios para la c	1082001032	Servicios financieros y servicio conex	01-12.	Otros Distritos	\$ 321.286.840	\$ 321.286.840	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Vigencia 2021											\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 2.760.060.335	\$ 844.640.765	\$ 696.202.168	\$ 696.202.168	\$ 682.090.668

SE ELIMINO

FORMATO REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Regresa
F a
Indice

PRODUCTOS MGA

NOMBRE DEL PROYECTO: 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

PERIODO DEL INFORME: ENERO - JUNIO 2021

Código Objetivo específico	Objetivo específico	Código producto MGA	Nombre Producto MGA	Indicador de producto	Unidad de medida del producto	Es acumulativo?	Meta 2020 - 2024	Vigencia	Magnitud programada	Magnitud Ejecutada	% Avance Magnitud	Avance Cualitativo u Observaciones en caso de no presentar avance (Esta información será el insumo para reportar en SPI - Se sugiere 300 caracteres)	Soportes del Avance
OE1	Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público	4599028	Servicios de Información Actualizados	Servicios de Información Actualizados	Número	No	1	2020	1	1	100%	Dentro de la actualización del aplicativo SIGDEP se realizaron Incorporaciones para el mes de junio 2021: 105 predios 56460 m2, 14 construcciones 1001.4 m2, correspondiente a 23 trámites.	Documento soporte entregado por la oficina de sistemas del reporte al aplicativo SIGDEP mes de junio 2021
								2021	1	1	100%		
								2022	1		0%		
								2023	1		0%		
								2024	1		0%		
OE2	Incrementar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacios Públicos Construidos de origen formal e informal	4599018	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos técnicos elaborados	Número	Si	500	2020	66	66	100%	Se realizaron ocho (8); seis (6) en la localidad de Engativa en la UPZ Garces Navas, los predios públicos disminuyen en razón a la sustitución de áreas aprobadas por la Secretaría Distrital de Planeación SDP; un (1) predio en la localidad de Candelaria, en este se verificó la posibilidad de declaratoria en desarrollo legalizado pues ha sufrido varios tipos de cambios; y un (1) predio en la localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ Quiroga se debe consultar la pertinencia de la incorporación a la UAECED.	Soporte matriz de seguimiento y soporte de los estudios técnicos en la carpeta pública en el link \\172.26.1.6\proyecto 7861
								2021	120	68	57%		
								2022	130		0%		
								2023	130		0%		
								2024	70		0%		
OE3	Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad	4599026	Documentos de Investigación	Documentos de investigación elaborados	Número	Si	12	2020	1	1	100%	Se cuenta con una avance de 1.5 documentos de investigación. Se publicó en el Boletín No 6 del Observatorio, "El inventario de espacio público en la Carrera Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá", en donde se tiene en cuenta el espacio público construido frente a la movilidad de los peatones, y cómo esto afecta positiva o negativamente la calidad de vida de quienes allí residen o la frecuentan. Actualmente, se viene avanzando con la elaboración de la guía de titulación y saneamiento.	http://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/boletin_06_observatorio_dadep_v3_1_0_comprimido.pdf
								2021	3	1,5	50%		
								2022	3		0%		
								2023	3		0%		
								2024	2		0%		



FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN



INFORME CUALITATIVO

Objetivo específico	Meta proyecto de inversión	Logros de Ciudad/Logros de Gestión	Avances de meta	Retrasos y Soluciones para el Cumplimiento de la Meta
1. Lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente con gobernanza y funciones precisas sobre espacio público	1. Realizar el 100 % de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad	De los metros incorporados en el aplicativo SIGDEPy SIDEPE se ha cumplido la mayoría de las solicitudes realizadas a la correspondientes áreas y se adelanta el respectivo informe que permite ver los principales predios incorporados en el aplicativo de inventario de bienes inmuebles del Distrito.	Se realizó la actualización del aplicativo SIGDEPE, se realizaron Incorporaciones para el mes de Junio 2021: 105 predios 66460 m2, 14 construcciones 1001.4 m2, correspondiente a 23 trámites.	No se presentaron retrasos.
2. Incrementar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacios Públicos Construidos de origen formal e informal	2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos	La meta alcanzó un total de 68 estudios técnicos solicitados, de los cuales corresponden al grupo de estudios técnicos 63 estudios y por parte de saneamiento (5) estudios técnicos, los cuales se realizaron en las siguientes localidades de Kennedy, Martires, Candelaria, Engativá, Bosa, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y San Cristóbal .	<p>De los documentos solicitados se realizaron los siguientes: ocho (8) estudios: seis (6) en la localidad de Engativá en la UPZ Garces Navas, los predios públicos disminuyen en razón a la sustitución de áreas aprobadas por la Secretaría Distrital de Planeación SDP; un (1) predio localidad de Candelaria, se verificó la posibilidad de declaratoria en desarrollo legalizado pues ha sufrido varios tipos de cambios; y un (1) predio en la localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ Quiroga se debe consultar la pertinencia de la Incorporación a la UAECDD.</p> <p>Dos estudios (1) correspondiente a saneamiento en el barrio saucedal localidad de Kennedy y (1) estudio correspondiente al cambio de uso en la localidad de Suba.</p> <p>Un (1) estudio correspondiente al área de saneamiento y titulación en la localidad de Kennedy, se realizaron veintisiete (27) estudios dentro de los cuales se relacionan las localidades de Engativá, Fontibón y San Cristóbal. El estudio correspondiente al grupo de saneamiento se realizó frente a una solicitud de acompañamiento técnico para proceso de segunda instancia Desarrollos Rosario y Rosario III de la localidad de Kennedy. Veintitres (23) estudios realizados en la localidad de Engativá en los cuales el área de los predios públicos disminuyen la sustitución de áreas aprobadas por la SDP, dos (2) en la localidad de Fontibón en las UPZ Modelia y Capellania y dos (2) en la localidad de San Cristóbal en la UPZ San Blas.</p>	No se presentaron retrasos.
3. Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad	3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público	Se realizó la publicación del -Boletín No 6 del Observatorio. Se culminó la investigación "Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico" que tiene como fin describir las dinámicas medio ambientales que confluyen en el espacio público de la Carrera 7ma entre la Calle 9 y la Calle 24 en Bogotá. Esta pendiente de su publicación en la página web.	<p>Derivado de la investigación "El inventario de espacio público en la Carrera Septima en el entorno del Centro Histórico de Bogotá", se publicó en el Boletín No 6 del Observatorio.</p> <p>Se culminó con la investigación "Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico" que tiene como fin describir las dinámicas medio ambientales que confluyen en el espacio público de la Carrera 7ma entre la Calle 9 y la Calle 24 en Bogotá. Para este proyecto se realizó la ficha técnica de investigación, en la cual se da a conocer la información general del proyecto como lo es la pregunta de investigación, objetivos, metodología, alcance, entre otra información, este documento está diagramado y pendiente de su publicación en la página web del Observatorio.</p> <p>El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP con la ficha de investigación de la actualización de indicadores base de espacio público, con el fin de actualizar para este año 2021 los indicadores de espacio público efectivo, espacio público verde y espacio público total.</p> <p>Esta ficha de investigación da cuenta de la actualización de indicadores base de espacio público, en la cual se contemplan indicadores de espacio público efectivo, verde y total, entre otros.</p>	Se avanzó en la consolidación de la propuesta de ajuste al plan de acción para su presentación ante el CONPES, esta pendiente la presentación ante SDP y aprobación del CONPES.

